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Позначення Найменування Примітки 

 Титульний лист Стор. 1,2 
0747/23-ПОБ.З Зміст Стор.3 
0747/23-СП Склад проекту Стор.4 
 Кваліфікаційний сертифікат  Стор.5 
 Свідоцтво про підвищення кваліфікації Стор.6 
0747/23-ПД Підтвердження Стор.7 
0747/23-ВУ Відомість про учасників проектування Стор.8 
0747/23-ПОБ.ПЗ Пояснювальна записка Стор.9÷26 
 1. Загальні положення  
 2. Характеристика умов будівництва  
 3. Організаційно-технологічна схема будівництва  
 4. Обґрунтування методів виконання робіт  
 5. Будгенплан  

 6. Методи здійснення інструментального контролю за 
якістю споруд  

 7. Умови збереження навколишнього середовища  
 8. Заходи з охорони праці  
 9. Забезпечення надійності і безпеки  
 10. Пожежна безпека  
 11. Способи і порядок збирання відходів та їх вивезення  

 12. Особливості організації зв`язку і оперативно-диспет-
черського управління будівництвом  

 13. Тривалість будівництва  
 14. Техніко – економічні показники  

 Додатки Стор.27÷29 

 1. Відомість потреби в основних будівельних машинах, 
механізмах та обладнанні  

 2. Відомість потреби основних будівельних виробів, ма-
теріалів, конструкцій  

 3. Відомість потреби в кадрах будівельників  
 4. Відомість потреби в енергоресурсах та воді  
 5. Перелік тимчасових будівель та споруд  

 Графічна частина Стор.30-33 
ПОБ-1 Загальні дані  
ПОБ-2 Будгенплан. М 1:500  
ПОБ-3 Календарний план будівництва  
ПОБ-4 Будгенплан. Інженерні мережі. М 1:500  
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№ 
тому 

 
Позначення 

 
Найменування 

 
Виконавець 

1  Вихідні дані.  ФОП  
Колесніченко О.С. 1 0747/23-ПЗ Пояснювальна записка 

1 0747/23-ГП Генеральний план ФОП  
Гвоздіковський 

Д.О. 1 0747/23-АР Архітектурні  рішення 

2 0747/23-ТХ Технологічні рішення ФОП  
Воробйов Д.В. 

3 0747/23-КБ Конструкції будівельні  
 
 
 
 
 
 
 

ТОВ 
 ІБК «Основа» 

4 0747/23-ОВіК Опалення, вентиляція, теплопо-
стачання, кондиціонування 

5 0747/23-ВК Водопостачання та каналізу-
вання 

6 0747/23-ЕТР Електротехнічні рішення 
7 0747/23-ЕЕ Енергоефективність 

8 0747/23-СС 
Слабкоструменеві системи: охо-
ронна сигналізація, контроль до-
ступу, системи зв’ язку, інтернет 

9 0747/23-СПЗ Системи протипожежного захи-
сту 

10 0747/23-ІТЗ ЦЗ Інженерно-технічні заходи циві-
льного захисту 

11 0747/23-РЧЕ Розрахунок часу евакуації 
12 0747/23-ВДМ Внутрішньо-ділянкові мережі 

13 0747/23-ПОБ Організація будівництва ФОП  
Гальчук С.А. 

14 0747/23-ОВНС Оцінка впливу на навколишнє 
середовище 

ФОП  
Веселова Є.М. 
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Розділ організації будівництва по об’єкту ««Пивоварний завод по вул. Червоноп-
рапорна, 135,135а,137 у Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї 
черги. Коригування» виконаний відповідно до норм, правил, ДСТУ і інструкцій по будіве-
льному проектуванню, чинних на території України. 

Даний проект передбачає заходи з організації будівництва, які забезпечують ви-
конання екологічних, санітарно-гігієнічних норм, пожежної безпеки, безпечних умов 
праці будівельників при виконанні будівельно-монтажних робіт. 

 
Кваліфікаційний сертифікат №011478, Серія АЗ. Дата видачі 03.12.2015р. 
Свідоцтво №01584. Дата видачі 11.09.2020р. 
Категорія – інженерно-будівельне проектування у частині технології будівельного 

виробництва. 
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Розділ проекту Посада ПІБ Підпис 

 ГІП Назукін М.Ю.  

 ГАП Ярина А.О.  

ГП ГАП Ярина А.О.  

АР ГАП Ярина А.О.  

КБ ГІП Назукін М.Ю.  

ТХ Інженер-технолог Воробйов Д.В.  

ОВіК Інженер-проектувальник Назукін М.Ю. 

Романяк В.О. 

 

ВК Інженер-проектувальник Назукін М.Ю. 

Романяк В.О. 

 

ЕТР Інженер-проектувальник Назукін М.Ю. 

Романяк В.О. 

 

ЕЕ Інженер-проектувальник   

СС Інженер-проектувальник Кобрин М.В.  

СПЗ Інженер-проектувальник Кобрин М.В.  

ІТЗ ЦЗ Інженер-проектувальник Кобрин М.В.  

РЧЕ Інженер-проектувальник Кобрин М.В.  

ВДМ Інженер-проектувальник Кобрин М.В.  

ПОБ Інженер-проектувальник Гальчук С.А.  

ОВНС Інженер-проектувальник Веселова Є.М.  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
1. Загальні положення 

Розділ організації будівництва по об'єкту ««Пивоварний завод по вул. Червоноп-
рапорна, 135,135а,137 у Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї 
черги. Коригування» - розроблено у відповідності до: 

- матеріалів проекту; 
- ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;  
- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; 
- ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; 
- ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об'єктів»; 
- ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт , улаштування 

основ та спорудження фундаментів» (СНиП 3.02.01-87, MOD); 
- ДБН В.1.3-2:2010 «Геодезичні роботи у будівництві»; 
- ДБН В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги без-пеки»; 
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; 
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідійма-

льних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; 
- ДСТУ Б В.2.8-43:2011 «Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок 

виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD); 
- ДСТУ Б А.3.2-15:2011 «Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будіве-

льних майданчиків» (ГОСТ 12.1.046-85, MOD) ДБН А.2.2 -1-2003; 
- «Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт 

(до ДБН А. 3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва»). Частина 1. Технологічна та 
виконавча документація». 

Замовник - ПрАТ «Карлсберг Україна».   
 

2. Характеристика умов будівництва. 
Ділянка проектування знаходиться на території пивоварного заводу по вул. Пиро-

гівський шлях (Червонопрапорна) , 135,135а,137 у Голосіївському районі м. Києва. Діля-
нка розміщується на правому березі Дніпра в районі промислово-складської забудови. 
Історична місцевість селища Пирогів. 

Ділянка складної конфігурації в плані, яка наближена до трапецієподібної форми 
з розмірами сторін 310 х 450м. 

Площа земельної ділянки становить – 8, 8654га.  
На даний час стан земельної ділянки наступний - на ділянці частково завершено 

та ведеться будівництво пивоварного заводу ПрАТ «Карлсберг Україна», згідно з затвер-
дженою в 2003 році проектною документацією. Побудовано та здано в експлуатацію: І-
а черга будівництва, ІІ-а черга будівництва, 1-ий та 2-ий пускові комплекси ІІІ-ї черги бу-
дівництва. Об’єкти будівництва, передбачені у складі 3-го та 4-го пускових комплексів ІІІ-
ї черги, перебувають на стадії будівництва. 

Ділянка межує: 
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- З північної сторони – з промислово-складським комплексом по вул. Пирогів-
ський шлях, 135 (Нова Пошта); 

- З західної сторони – з вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна); 
- З східної сторони – магістральною залізничною колією Київ – Дніпро непо-

далік ст. «Петро Кривоніс»; 
- З південної сторони – територією автосалону Мерседес- Бенц по вул. Пиро-

гівський шлях, 167-А. 
У зв’язку з ускладненням військово-політичної ситуації в країні, необхідністю реа-

лізації виробничої діяльності та з метою забезпечення безпеки працівників підприємства 
на випадок надзвичайних ситуацій, Замовником було прийнято рішення щодо коригу-
вання проекту будівництва в частині виділення в межах ІІІ-ї черги будівництва -  п’ятого 
пускового комплексу та передбачити у складі пускового комплексу будівництво: 

- споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища. 
На даний час стан земельної ділянки ІІІ черги будівництва 5-го пускового компле-

ксу наступний: 
- на ділянці відсутні будівлі; 
- вся ділянка укрита асфальтовим покриттям; 
- ділянка використовується як тарний майданчик для пустої тари виробництва; 
- інженерні мережі - ділянка оточена мережами самопливної каналізації, пожеж-

ного водопроводу, дощової каналізації, електричних мереж; 
- з північної сторони, на віддалені 7 м, існую газон; 
- рельєф ділянки спокійний, рівний, з існуючими абсолютними відмітками на кутах 

98,69, 98,89, 98,66, 98,91 м; 
- в’їзд на ділянку здійснюється з вулиці Пирогівський шлях (Червонопрапорна). 
Згідно ДСТУ Б. В. 2. 1 – 2 – 96 “Ґрунти. Класифікація”, ДСТУ Б. В. 2. 1 – 5 – 96 “Ґрунти. 

Методи статистичної обробки результатів випробовування” виділено наступні інжене-
рно-геологічні елементи (далі ІГЕ). 

 ІГЕ – 1 – Насипнний шар (дорожнє покриття) -асфальтобетон (10см), щебінь ∅ 30-
50 мм (30см), піщана подушка пісок чорний, мілкий, ущільнений, малого ступеню водо-
насичення, з домішками до 10% щебеню (1,8-2,0 м.). Насипний грунт, в межах ділянки 
вишукування, розкритий з поверхні суцільним плащем та перекриває четвертинні відк-
лади і залягає з потужністю від 2.2  до 2.4 м. Згідно ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 табл. 1 порядко-
вий номер ґрунту – 29а, категорія ґрунту за трудністю розробки одноківшовим екскава-
тором - 1. 

ІГЕ – 2 – Пісок світло-сірий, мілкий, середньої щільності, малого ступеню водона-
сичення. Піски ІГЕ-2 в межах вишукувань мають широке розповсюдження, розкриті 
обома свердловинами та залягають з потужністю, що досягає 1.6-1,7 м.  Згідно ДСТУ Б 
Д.2.2-1:2012 табл. 1 порядковий номер ґрунту – 29а, категорія ґрунту за трудністю роз-
робки одноківшовим екскаватором - 1. 

ІГЕ – 3 – Супісок чорний, пластичний, з домішками органічних речовин. Супіски ІГЕ-
3 в межах вишукувань зустрінуті свердловиною № 2 та залягає з потужністю 0,9 м.  Згідно 
ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 табл. 1 порядковий номер ґрунту – 36а, категорія ґрунту за трудністю 
розробки одноківшовим екскаватором - 1. 
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ІГЕ – 4 – Суглинок темно-, зеленувато-сірий, напівтвердий з прошарками тугопла-
стичного. Суглинки ІГЕ-4 в межах вишукувань зустрінуті обома свердловиною та заляга-
ють з потужністю 0,9 (Св.2) та 3,6 (Св. 1) м. Згідно ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 табл. 1 порядковий 
номер ґрунту – 35б, категорія ґрунту за трудністю розробки одноківшовим екскаватором 
- 1. 

ІГЕ – 5 – Супісок зеленувато-сірий, пластичний. Супіски ІГЕ-5 в межах вишукувань 
зустрінуті свердловиною № 2 з потужністю 1,0 м. Згідно ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 табл. 1 по-
рядковий номер ґрунту – 36б, категорія ґрунту за трудністю розробки одноківшовим екс-
каватором - 1. 

ІГЕ – 6 – Пісок сірий, мілкий, середньої щільності, насичений водою. Піски ІГЕ-6 в 
межах вишукувань залягають з розкритою потужністю, що досягає 12,8-12,9 м. Згідно 
ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 табл. 1 порядковий номер ґрунту – 29а, категорія ґрунту за трудністю 
розробки одноківшовим екскаватором - 1. 

Під час проведення інженерно-геологічних вишукувань (травень 2023р), до розві-
даної глибини 15.0м, поява грунтових вод зафіксована на глибині 7.1-7.2 м, а встанов-
лення рівня грунтових вод зафіксовано на глибині 6,1-6,2м.  

Даним проектом заходи по будівельному водозниженню не застосовуються. 
 

3. Організаційно-технологічна схема будівництва 
Споруда подвійного призначення із захисними властивостями сховища являє со-

бою об’єм прямокутної конфігурації розміром в плані в осях 33,40 м х 15,70 м місткістю 
до 300 місць.  

Висота приміщень – 2,50 м. 
Конструктивна схема будівлі – монолітний залізобетонний каркас.    
Просторова жорсткість і геометрична незмінність каркасу забезпечується систе-

мою вертикальних та горизонтальних в’язей по колонам , балкам і горизонтальним дис-
кам перекриття.  

Фундамент - монолітна залізобетонна плита товщиною 500мм , що об’єднана мо-
нолітними стінами з бетону кл.В25 (C20/25). 

Плита перекриття - монолітна залізобетонна товщиною 300мм з бетону кл. В25 
(C20/25). 

Сходові марші, пандус та площадки - монолітні залізобетонні з бетону кл. В25 
(C20/25). 

Зовнішні стіни.  Матеріал і товщина зовнішніх несучих стін  - монолітні залізобетоні 
товщиною 400мм та 300мм з бетону кл. В25 (C20/25).  

Перегородки – з керамічної цегли КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1-ДСТУ Б В.2.7-
61:2008  товщиною 120мм на цементно-піщаному розчині М50. 

Двері центрального входу - захисно-герметичнi дверi, що відповідають класу за-
хисту  сховища А-IV, якi повиннi відчинятися назовнi у напрямку виходу  людей  зі схо-
вища. 

Металеві конструкції. Павільйони над вхідними групами передбачені з метале-
вого прокатного профілю труби квадратного січення 80х80х4мм та гнутого швелеру 
160х50х4. Стіни та покриття виконати з набірного сендвічу.  
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Утеплення залізобетонних стін зсередини. Теплоізоляційний матеріал - жорсткі  
мати із базальтового волокна густиною 135 кг/м3 у складі фасадних систем товщиною 
100(50)мм згідно теплотехнічного розрахунку. 

Забезпечити наявність сертифікатів  відповідності на основні будівельні матеріали 
і  конструкції. 

Об’єкт будівництва передбачається розміщувати в зоні діючого тарного майдан-
чика, що знаходиться в південно-східній частині території пивоварного заводу з боку ву-
лиці Пирогівський шлях. 

 
Всі роботи на об`єкті рекомендується виконувати поточним методом з максима-

льним суміщенням окремих потоків і видів робіт в часі. Всі приховані роботи підлягають 
освідченню з складанням актів по формі відповідно до ДБН А.3.1-5:2016. 

Роботи виконуються підрядним способом. 
Для забезпечення підрядної будівельної організації тимчасовим житловим фон-

дом, як адміністративні і побутові приміщення рекомендується використати споруди збі-
рно-розбірного, пересувного і контейнерного типів, розміщення яких виконується відпо-
відно до будівельних норм. Тимчасові будівлі встановлюються на вільній території.  

Проїзд будівельної техніки здійснюється по існуючому а/б покриттю. 
Постачання будівництва матеріалами, виробами, конструкціями і напівфабрика-

тами передбачено автомобільним транспортом.  
Необхідну кількість стисненого повітря забезпечують пересувні компресори, ки-

сень на майданчик завозиться в балонах. 
В’їзд-виїзд на територію будмайданчика здійснюється з вул. Пирогівський шлях 

через прохідну підприємства. Графік руху будівельної техніки та будівельників по тери-
торії підприємства погоджується з уповноваженою особою закладу. 

Водо- та електропостачання на період будівництва здійснюється з існуючих ме-
реж. Конкретні місця підключення до тимчасових інженерних мереж уточнюються на 
стадії ПВР згідно з технічними умовами відповідних експлуатаційних служб. 

До початку основних будівельних робіт виконуються роботи підготовчого періоду: 
1.Організація підготовчих заходів: 
- загальна організаційно-технічна підготовка відповідно до положень докуме-

нту «Про загальні умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному 
будівництві»; 

- підготовка до будівництва об’єкта: умови використання для потреб будівни-
цтва існуючих транспортних і інженерних комунікацій. 

2.Підготовка будівельної організації: ознайомлення з проектно-кошторисною 
документацією; розроблення проекту виконання робіт. 

3.Підготовка до виконання будівельних робіт: виконання власне робіт підгото-
вчого періоду: 
• встановлення огородження будівельного майданчика відповідно до ДСТУ Б В.2.8-

43:2011 заввишки 2,0м. Тип огородження визначає підрядник. На в’їзді-виїзді на 
будівельний майданчик встановлюються ворота з хвірткою для проходу робітни-
ків; 

• влаштування посту для миття коліс будівельного автотранспорту на виїзді з буд-
майданчика (місцеположення та підключення уточнюється в ПВР); 
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• влаштування побутового містечка для будівельників; 
• підключення до джерела тимчасового водопостачання (з встановленням вузлу об-

ліку) – від проектного колодязя  В-1, - для пожежогасіння (від колодязя, обладна-
ного пож. гідрантом). Для пиття підвозиться бутильована вода відповідної якості; 

• підключення до джерела тимчасового ел. постачання – від існуючих мереж; 
• винесення існуючих мереж з-під плями забудови; 
• здача-прийняття геодезичної розпланувальної основи для будівництва і геодези-

чні розпланувальні роботи для зведення споруд; 
• забезпечення будівельного майданчику освітленням, засобами пожежогасіння, 

сигналізації та зв’язку. 
• організація функціонування автоматизованих систем планування і керування, об-

числювальних мереж і засобів зв’язку для керування виконанням робіт, в тому чи-
слі оперативно-диспетчерського. 

Конкретні місця підключення до тимчасових інженерних мереж уточнюються на 
стадії ПВР згідно з технічними умовами відповідних експлуатаційних служб. 

ІІ. Основний період. 
- Будівництво споруди;  
- Інженерне забезпечення; 
- Благоустрій території. 

 
4.  Обґрунтування методів виконання робіт. 

4.1. Геодезичні роботи 
Геодезичні роботи повинні виконуватись в об’ємі і з точністю, яка забезпечує від-

повідність геометричних параметрів і розміщенню об’єктів будівництва проекту і вимо-
гам будівельних норм і правил. 

Геодезична розпланувальна основа створюється на будівельному майданчику за 
окремим спеціальним проектом службою, яка забезпечує вихідними даними наступні по-
будови та вимірювання на всіх етапах будівництва. 

Геодезична розпланувальна основа для будівництва ділянки повинна бути ство-
рена замовником не менше, ніж за 10 діб до початку виконання будівельних робіт та 
включати в себе: 

- знаки розпланувальної мережі будівельного майданчика; 
- планові (осьові) знаки зовнішньо-розпланувальної мережі споруд в кількості не 

менше 4-х на кожну вісь; 
- планові (осьові) знаки лінійних споруд, які визначають вісь, початок та кінець 

траси, колодязі (камери), закріплені на прямих ділянках не менше ніж через 0,5км та на 
кутах повороту траси; 

- нівелірні репери по межі та всередині території, яка забудовується, коло кожного 
будинку (споруди) не менше ніж одного, уздовж осей інженерних мереж не рідше ніж 
через 0,5км. 

Величини середніх квадратичних похибок розпланувальної вісі будівельного май-
данчика приймаються на підставі - ДБН В.1.3-2:2010 „Геодезичні роботи в будівництві”.  
Для стійкості знаків нівелірної мережі на будмайданчику закладаються фундаментні ре-
пери. Сторони розпланувальної мережі будівельного майданчика розташовуються пара-
лельно головним осям, а знаки мережі – по периметру будівельного майданчика за його 
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межами. Технологічні осі та позначки закріплюються при використанні фундаментних 
знаків глибиною закладки до непросідаючої основи. Основні вимоги до місця розташу-
вання знаків закріплення розпланувальних осей (осьових знаків) наступні: 

- повинна бути видимість від знака до будівлі, для чого необхідно перед-бачити 
вільні смуги завширшки 1,0м; 

- незмінність положення знака на весь період будівництва; 
- можливість виконання геодезичних вимірів з урахуванням вимог техніки безпеки 

на час виконання будівельно-монтажних робіт; 
- складування будівельних конструкцій, матеріалів дозволяється не ближче 2,0м 

від центра знака. 
Осьові знаки, як правило, показуються на відстані 15,0-30,0м від контуру будівлі. 

Найменша відстань дозволяється 3,0м, найбільша – півтори висоти будівлі (споруди), але 
не більше 50,0м.  

Знаки планової та висотної основи, закладені на території будівництва, підлягають 
здаванню за актом на зберігання замовнику та керівнику будівельної ділянки. 

У процесі зведення будівель і споруд та прокладання інженерних мереж необхідно 
здійснювати геодезичний контроль точності їх геометричних параметрів, який є невід’єм-
ною складовою частиною виробничого контролю якості та полягає у геодезичній (інстру-
ментальній) перевірці відповідності положення елементів, конструкцій та частині будівлі 
та інженерних мереж проектним вимогам в процесі їх монтажу та тимчасового закріп-
лення. Геодезичний контроль планового положення конструкцій та контроль вертикаль-
ності конструкцій здійснюється вимірюванням шаблонами, рейкою, теодолітом, нівелі-
ром.  

Методи геодезичного контролю вибираються при розробці проекту виконання ге-
одезичних робіт (ПВГР) з урахуванням прийнятих в проекті будівельних конструкцій, тех-
нології виконання робіт, геологічних умов. 

4.2. Будівництво споруди. 
Котлован під споруду влаштовується з укосами.  
Розроблення ґрунту в котловані виконується екскаваторами ємкістю ковша до 

0,65м3 типу Caterpilar. З’їзд техніки у котлован здійснюється по пандусу нормативного 
ухилу з понижених відміток та, частково, за рахунок плями котловану. 

Розроблений грунт, необхідний для зворотнього засипання, вивозиться в тимчасо-
вий відвал і для зворотної засипки підвозиться. Залишки вивозяться за довідкою замов-
ника. 

Земляні роботи дозволяється проводити з виконанням заходів з відведення пове-
рхневих дощових вод. 

Виконання земляних робіт здійснювати у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-
28:2013. 

Влаштування щебеневої основи під споруду здійснюється відповідно до типової те-
хнологічної карти. 

Зведення споруди здійснюється автокраном типу КС-45717К-3Р в/п 25т зі стрілою 
30,7м (в/п на вильоті 27м - 0,38т). Кран встановлюється з боку осі «А». 

В робочій зоні крана передбачено організувати площадку для розвантажування  ва-
нтажів та складування елементів. 

Складування будівельних матеріалів здійснюється на вільних ділянках. 
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Монолітні з/б конструкції влаштовуються із застосуванням опалубки системи 
«Дока» або «PERI».  

Товарний бетон для монолітних конструкцій передбачається виготовляти централі-
зовано та поставляти на будівельний майданчик авто бетоновозами безпосередньо до 
монтажних механізмів. Бетон на будівельний майданчик завозиться автобетонозмішува-
чами типу 581412 з місткістю барабана 5м3 або 58147С з місткістю барабана 7м3. Пода-
вання бетону в монолітні конструкції виконується бетононасосом типу CAR P4.4 потужні-
стю 40м3/год. і довжиною подачі до 120м. Місцерозташування бетононасоса визнача-
ється за розсудом підрядника. 

Зворотне засипання пазух котлована здійснюється екскаватором з бульдозерним 
відвалом та, частково, вручну з пошаровим ущільненням (товщина вказується в ПВР) пне-
вмотрамбівками або віброплитами. 

Виконання опоряджувальних робіт у середині будівлі передбачається з інвентар-
них металевих або дерев’яних легких збірно-розбірних риштувань. 

Роботи по монтажу конструкцій будівлі, що проектується, виконувати з додержан-
ням додаткових правил охорони праці, які повинні бути розроблені у проекті виконання 
робіт (ПВР). 

До початку будівництва виконується винесення інженерних мереж з-під плями за-
будови. Перекладання мереж здійснюється в наступній послідовності – побутова каналі-
зація, господарчо-побутовий  водопровід, дощова каналізація. 

Перекладання інженерних мереж виконується в траншеях з укосами. Розробка гру-
нту виконується екскаватором з ємкістю ковша 0,25м3 та вручну (в охоронних зонах та на 
перетині з існуючими інженерними мережами). Інженерні мережі, які перетинають тран-
шею, захищаються та підвішуються.  Грунт розроблюється у відвал. Залишки грунту виво-
зяться за довідкою замовника. Монтажні роботи виконуються автокраном в/п 10т типу 
КС-3575А та вручну. Зворотне засипання траншей здійснюється екскаватором з бульдозе-
рним відвалом та вручну з пошаровим ущільненням пневмотрамбівками (віброплитами). 

Влаштування футляру на існуючому водопроводі між цехом розлива і адміністра-
тивним корпусом виконати в максимально стислі терміни (з врахуванням відновлення а/б 
покриття) для можливості проїзду по території заводу. 

Всі порушені а/б покриття після прокладання інженерних мереж відновлюються по 
типу існуючих. 

Експлуатацію стрілових кранів виконувати згідно з НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила  
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання". 

На будівництві застосовується техніка, яка є в підрядника, з аналогічними характе-
ристиками. 

 
5. Будгенплан 

В розділі відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016, Додаток Е, п.Е.2,б) розроблений 
будгенплан на основний період.  

На будгенплані вказані місця встановлення (вісь руху) монтажного крану, складу-
вання матеріалів, розміщення тимчасових будівель і споруд для потреб будівельників, пі-
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д'їзд до будмайданчика, місця підключення до джерел тимчасового водо-  та електропо-
стачання. Рішення на будгенплані є зведеним щодо виконання окремих робіт у часі, а їх 
суміщення показано умовно.  

Огородження будмайданчика встановлюється з урахуванням безпечного вико-
нання робіт та можливості проїзду по території заводу - з/б панелі, проф. настил -  висотою 
2,0м – конструкція вирішується підрядником. Зони постійно та потенційно діючих небез-
печних виробничих факторів огороджуються огородженням висотою 1,2м згідно з ДСТУ 
Б В.2.8-43:2011. Небезпечні зони позначити знаками безпеки згідно з ДСТУ EN ISO 
7010:2019. Позначити червоними прапорцями (в темний час доби - червоними ліхтарями) 
зони, за кордон яких вантаж стрілою виносити заборонено. 

Технологічні захватки, тимчасові огорожі визначаються в складі проекту виконання 
робіт. 

Для складування будівельних матеріалів використовується вільні ділянки на тери-
торії будівельного майданчика. 

 
6. Методи здійснення інструментального контролю за якістю споруд 

Виробничий контроль якості виконують під час підготовки і виконання будівельних 
робіт і охоплює: вхідний, операційний і приймальний контроль. 

Під час вхідного контролю проектної документації проводиться перевірка її ком-
плектності, технологічності проектних рішень, відповідності умовам виконання будівель-
них робіт на об'єкті будівництва. 

Підчас вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування перевіря-
ється їх відповідність вимогам проектної документації, паспортам, сертифікатам та іншим 
супроводжувальним документам. 

Операційний контроль будівельних процесів (технологічних операцій) здійсню-
ється за регламентом в ході виконання будівельних робіт і забезпечує своєчасне вияв-
лення дефектів для вжиття заходів щодо їх усунення та запобігання. Склад та параметри 
операційного контролю визначаються у ПВР. 

Під час приймального контролю проводиться перевірка якості відповідальних кон-
струкцій та закінчених будівельних робіт, в тому числі прихованих. 

Контроль точності встановлення збірних елементів та інших конструкцій здійсню-
ється за допомогою нівеліру та теодолітом. 

В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт до підтвердження відпо-
відної якості виконання попередніх прихованих робіт та відповідальних конструкцій. 

 
7. Умови збереження навколишнього середовища 

Проведення будівельних та спеціальних робіт повинно виконуватись з дотримуван-
ням правил охорони навколишнього середовища з врахуванням вимог нормативних до-
кументів - Санітарних норм і правил (СанПін). 

Територія будмайданчика і робочі місця повинні очищуватись від сміття, бруду. Ко-
леса машин, які виїжджають з території будмайданчика, повинні очищуватись і промива-
тись водою від грязі. На виїздах з будівельного майданчика влаштовується пост для миття 
коліс будівельного автотранспорту (місцеположення уточнюється в ПВР). 

Відходи будівельного виробництва - будівельне сміття транспортується на зва-
лище. Спалювати та закопувати відходи забороняється. 
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Дотримуватися заходів по запобіганню загазованості повітряного середовища. Ма-
шини і механізми з двигунами внутрішнього згоряння, які працюють на будмайданчику, 
перевіряються на токсичність вихлопних газів. Робота механізмів вхолосту на території бу-
дівельного майданчика забороняється. 

Вміст шкідливих газів, парів та пилюки у повітрі робочої зони не повинен переви-
щувати гранично допустимої концентрації. Під час виконання будівельних робіт викону-
вати вимоги незапиленості та незагазованості повітря. 

Мийка, заправляння і технічне обслуговування будівельної техніки провадяться на 
спеціально обладнаних майданчиках, на яких необхідно передбачається комплекс захо-
дів, що виключають попадання забруднених вод, залишків пального і т.п. в підземні води 
і місця розташування існуючих зелених насаджень. На виїзді з майданчика влаштовується 
пост мийки коліс. 

В літній період територію будмайданчика систематично (не рідше одного - двох ра-
зів в зміну) поливати водою. 

На виїзді з будмайданчика влаштовується пост для миття коліс будівельного автот-
ранспорту. 

Проектом передбачено благоустрій території, зайнятої під будмайданчик. 
 

8. Заходи з охорони праці. 
Всі будівельні роботи необхідно здійснювати відповідно до проекту виконання ро-

біт та дотримуватись вимог наступних документів: 
• Закону України «Про охорону праці»;  
• ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; 
• «Правила улаштування електроустановок» (Наказ Міненерговугілля України 

від 21.07.2017 № 476; 
• Закон України,1991 р. «Про охорону навколишнього природного середо-

вища»; 
• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок спо-

живачів»; 
• НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; 
• НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання з питань охорони 

праці»; 
• НПАОП 0.00-4.01-08. норми видачі для наскрізних професій та у будівництві.; 
• ДБН В.1.1.7–2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 
До початку робіт треба розробити проект виконання робіт (ПВР) з рішенням по те-

хніці безпеки згідно з Додатком К, ДБН А.3.1-5:2016. 
Керівники будівельно-монтажних організацій зобов'язані забезпечити робочих, ін-

женерно-технічних працівників і службовців спецодягом, спец. взуттям і іншими засо-
бами індивідуального захисту відповідно до НПАОП 0.00-3.07-09, НПАОП 26.0-3.01-07, 
НПАОП 45.2-3.01-04, НПАОП 63.21-3.03-08. 

Згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець забезпечує фун-
кціонування системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві, для чого ство-
рює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення питань 
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охорони праці в цілому по підприємству, в структурних підрозділах, на виробничих тери-
торіях, а також під час експлуатації машин і механізмів, виконанні конкретних видів робіт 
на робочих місцях. 

Лакофарбові матеріали повинні подаватися на робочі місця в готовому вигляді 
централізовано (у тарі, що герметично закривається) і не більше змінної потреби. Скла-
дання й розведення всіх видів лаків та фарб слід здійснювати на відкритому майданчику.  

Перед початком робіт в місцях, де є, або може виникнути виробнича небезпека 
(поза зв'язком з характером роботи, що виконується), відповідальному виконавцю робіт 
видавати наряд – допуск за формою, вказаною в ДБН А.3.2-2-2009.  

При проведенні будівництва дотримувати вимоги по санітарно-побутовому обслу-
говуванню працюючих. Відводяться приміщення для розміщення аптечок з медикамен-
тами і засобами невідкладної допомоги потерпілим. 

Режим труда робітників при застосуванні машин, що створюють вібрацію, визна-
чати відповідно до вимог санітарних норм і правил при роботі з інструментами, механіз-
мами і обладнанням, що створюють вібрації, що передаються на руки працюючих, затвер-
джених Мінздравом. 

Будівельний майданчик огороджується суцільним захисно-охоронним огороджен-
ням з висотою панелей 2,0м згідно будгенплану і знаками безпеки,  що застерігають про 
небезпечні зони.  

Складування матеріалів, конструкцій і обладнання повинно здійснюватися відпо-
відно до вимог стандартів або технічних умов в спеціально підготовлених місцях, вжива-
ючи заходів проти мимовільного зміщення, просідання, осипання і розкочування матері-
алів, що складуються.  

Пилоподібні матеріали належить зберігати в  закритих ємностях,  матеріали, що мі-
стять шкідливі або вибухонебезпечні розчинники в герметично закритій тарі. 

При організації ділянок виконання робіт небезпечні для людей зони, в межах яких 
постійно діють або можуть діяти небезпечні виробничі фактори, позначити добре види-
мими знаками і написами встановленої форми.  

У місцях в'їздів (виїздів) будівельного транспорту встановлюються застережливі 
знаки, що не допускають проникнення людей на будмайданчик. Дорожні знаки встанов-
люються відповідно до схем транспортно-пішохідного руху, що розробляються підряд-
ною будівельною організацією.  

Швидкість руху автотранспорту поблизу місць виконання робіт не повинна переви-
щувати 10 км/год. на прямих дільницях і 5 км/год. на поворотах. На тимчасовому автош-
ляху повинні бути встановлені всі необхідні дорожні знаки, огорожі, настили і т.п.  

Експлуатацію вантажопідйомних механізмів виконувати в суворій відповідності з 
НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" та інструкціями з охорони 
праці. 

При роботі в темний час діб робочі місця і проходи освітлюються відповідно до ви-
мог ДБН А.3.2-2-2009 „Охорона праці і промислова безпека у будівництві” і  ДСТУ Б А.3.2-
15:2011. 

Електробезпека  на ділянках робіт і робочих місцях повинна забезпечуватися від-
повідно до вимог ДСТУБ А.3.2-13:2011. 
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Роботи, пов'язані з приєднанням (від'єднанням) проводів, ремонтом, наладкою, 
профілактикою і випробуванням електроустановок, повинні виконуватися електротехніч-
ним персоналом, що має відповідну кваліфікацію. 

Монтажні і ремонтні роботи на електричних мережах і електроустановках повинні 
проводитися після повного зняття з них напруги і при здійсненні заходів щодо забезпе-
чення безпечного виконання робіт. 

Працівники, зайняті на роботах із підвищеною пожежною небезпекою, поперед-
ньо, перед призначенням на таку роботу, проходять спеціальне навчання, а згодом — що-
річну перевірку знань нормативних актів із пожежної безпеки. 

При виконанні монтажних робіт: 
У робочій зоні монтажних робіт не допускається виконання інших робіт і перебу-

вання сторонніх осіб. 
Не дозволяється перебування людей під елементами конструкцій і обладнання, що 

монтуються.  
Роботи з переміщення і установлення конструкцій, що мають велику парусність, не-

обхідно зупиняти за швидкості вітру 10 м/с і більше.  
При виконанні бетонних робіт: 
Стропування арматурних  стрижнів або каркасів під час переміщення їх вантажопі-

діймальними кранами здійснюється стропальниками. 
Під час зварювання арматури у закритих приміщеннях робочі місця зварювальни-

ків повинні бути відділені від суміжних робочих місць і проходів переносними ширмами 
з незаймистих матеріалів.  

При виконанні зварювальних робіт: 
Електрозварники забезпечуються спеціальним одягом з вогнестійким просочен-

ням. 
Для захисту від ураження електричним струмом електрозварники використовують 

краги зварника, спецвзуття без металевих елементів зовні. 
Не дозволяється виконувати зварювальні роботи на відкритому повітрі під час 

дощу та снігопаду. Дозволяється виконувати дані роботи, якщо місце виконання робіт за-
хищено від опадів. п. 1.3 розд. ІІІ НПАОП 28.52-1.31-13. 

Місця виконання зварювальних робіт забезпечуються первинними засобами поже-
жогасіння.  

Зварювальні апарати заземлюються.  
При експлуатації засобів виконання будівельних робіт: 
Будівельні машини використовувати відповідно до призначення. 
Забороняється залишати без нагляду будівельні машини та інші засоби механізації 

з включеним двигуном. 
Експлуатація вантажопідіймальних кранів можлива лише за умови піднімання та 

переміщення вантажів, маса яких не перевищує вантажопідіймальності крана. 
Під час виконання будівельних робіт застосовувати переважно інвентарні засоби 

підмощування. 
Використання електроінструменту та ручних електричних машин різних класів здій-

снюється згідно НПАОП 0.00-1.71-13 та НПАОП 40.1-1.21-98.  
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Інструмент у процесі експлуатації підлягає огляду не рідше одного разу на 10 днів, 
а також безпосередньо перед застосуванням. Несправний інструмент, що не відповідає 
вимогам безпеки, необхідно вилучити. 

Детальні вказівки по техніці безпеки – див. технологічні карти в проекті виконання 
робіт, а також ДБН А.3.2-2-2009 „Охорона праці і промислова безпека у будівництві”. 

 
9. Забезпечення надійності і безпеки 

У період зведення об'єкта для попередження аварій, своєчасного виявлення пош-
коджень та інших дефектів, а також для покращення умов експлуатації необхідно забез-
печувати постійний нагляд (моніторинг) за станом об'єкта й прилеглої території. 

Проведення оцінки ризиків (відповідно ДСТУ ІЕС/ISO 31010:2013, ДСТУ ISO 
31000:2018), що попереджують небезпеки або знижують їх вплив, можуть бути: 

- захист від небезпеки – виключення впливу джерела небезпеки шляхом викорис-
тання спеціальних антиперевантажувальних пристроїв, систем попередження і опові-
щення тощо; 

- урахування небезпек – проектування конструкцій такими, щоб при виникненні не-
безпеки з встановленою імовірністю була виключена можливість руйнування будь-якого 
відповідального елемента; 

- послаблення наслідків небезпек – проектування об'єкта таким, щоб конструкції, 
відмова яких може бути безпосередньою причиною аварійної ситуації, при виникненні 
небезпеки зберігали працездатність протягом часу, достатнього для вжиття термінових 
заходів (наприклад, для евакуації людей або для зміни режиму роботи устаткування). 

Безпека об'єкта забезпечується шляхом реалізації принципу ешелонування захи-
сту, який базується на використанні бар'єрів, які послідовно включаються в роботу, функ-
ціонують незалежно один від одного та виконують наступні функції: 

- перешкоджають виникненню перевантажень, збоїв і аварійних ситуацій; 
- забезпечують сприйняття аварійних перевантажень і гарантують неруйнівність, а 

також функціонування (можливо з погіршенням параметрів якості або після ремонту) ос-
новної частини об'єкта; 

- запобігають лавиноподібному розвитку руйнувань і відмов, а також локалізують 
наслідки аварії, що вже сталася. 

Необхідно забезпечити потрібну якість матеріалів, конструкцій, виробів і якості 
проведення робіт шляхом організації вхідного, поопераційного і приймального конт-
ролю. 

Запобігання впливу на працюючих шкідливих виробничих факторів, шкідливих ре-
човин у повітрі робочої зони. 

Заходи щодо запобігання впливу на працюючих шкідливих виробничих факторів, 
шкідливих речовин у повітрі робочої зони тощо визначаються відповідно до «Настанови 
щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробни-
цтві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації 
об`єктів будівництва» ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007. 

Матеріали, які містять шкідливі або вибухонебезпечні речовини, необхідно збері-
гати у герметично закритій тарі.  
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На робочих місцях, де застосовуються клеї, мастики, фарби та інші матеріали, що 
виділяють вибухонебезпечні чи шкідливі речовини, не дозволяється використовувати ві-
дкритий вогонь та виконувати роботи, що супроводжуються іскроутворенням. Ці робочі 
місця необхідно постійно провітрювати. Електроустановки в таких приміщеннях (зонах) 
повинні бути у вибухобезпечному виконанні.  

Під час виконання земляних робіт встановлюється огородження котловану, яке 
унеможливлює падіння людини у котлован. Конструкція огородження зазначається в 
ПВР. 

До початку виконання земляних робіт забезпечити відведення поверхневих і під-
земних вод від стінок виїмок.  

Земляні роботи в охоронній зоні кабелів високої напруги, діючих газопроводів та 
інших комунікацій виконувати за нарядом-допуском після одержання дозволу від органі-
зацій, що їх експлуатують.  

Під час роботи зі шкідливими та пожежовибухонебезпечними матеріалами, що ут-
ворюють вибухонебезпечну пару, приміщення постійно провітрювати, а також протягом 
1 год після закінчення роботи, застосовуючи природну або штучну вентиляцію. 

Суміші та мастики під час виконання опоряджувальних робіт необхідно готувати, як 
правило, централізовано. Приготування їх здійснювати у приміщеннях, обладнаних при-
пливно-витяжною вентиляцією для запобігання перевищенню гранично-допустимих кон-
центрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони.  

Під час будівельних робіт рівень електромагнітних полів не повинен перевищувати 
рівнів, зазначених у ДСанПіН 3.3.6-2020.   

Пилоподібні матеріали зберігати у закритих ємностях, вживаючи заходів, що запо-
бігають розпорошенню у процесі завантаження та розвантаження. Завантажувальні 
отвори ємностей повинні закриватися захисними ґратами, а люки - затворами.  

Устаткування, під час експлуатації якого можливе надходження у повітря шкідли-
вих газів, парів, пилу, повинно поставлятися у комплекті з усіма необхідними укриттями і 
пристроями, що забезпечують надійну герметизацію джерел виділення шкідливих речо-
вин. Укриття повинні бути забезпечені пристроями для підключення до аспіраційних сис-
тем (фланці, патрубки тощо).  

Машини й агрегати, що створюють шум під час роботи, експлуатувати так, щоб рівні 
звукового тиску на постійних робочих місцях у приміщеннях і на території організації не 
перевищували допустимих величин, зазначених у ДСН 3.3.6.037-99.  

Будівельні машини повинні відповідати вимогам нормативних документів і на них 
повинна бути експлуатаційна документація. Забороняється експлуатація засобів механі-
зації без передбачених їх конструкцією огорож, блокувань, систем сигналізації та інших 
засобів колективного захисту працюючих. 

Заходи для запобігання падінню конструкцій, виробів чи матеріалів із висоти під 
час переміщення їх краном або у разі втрати стійкості під час монтажу чи складування. 

Вантажно-розвантажувальні роботи та складування вантажів із застосуванням ван-
тажопідіймальних кранів і машин на будівельних майданчиках виконувати згідно з вимо-
гами НПАОП 63.11-7.01-86 та технологічних карт, розроблених і затверджених на підпри-
ємстві (організації), що проводить зазначені роботи. 

Стропи, траверси, тара в процесі експлуатації підлягають технічному огляду приз-
наченими особами у строки, визначені ДСТУ Б В.2.8-10-98, ДСТУ 2890-94. 
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Забороняється стропувати вантаж, що знаходиться у нестійкому положенні, а також 
коригувати положення стропів на піднятому вантажі, підтягувати вантаж. Способи стропу-
вання вантажів повинні унеможливити падіння або ковзання застропованих вантажів. 

Під час піднімання, переміщення та опускання вантажу, встановленого поблизу 
стіни, колони  тощо, люди не повинні перебувати (у тому числі і працівники, що проводять 
зачеплення вантажу) між вантажем, що піднімають, і зазначеними частинами споруди чи 
обладнання. 

Спосіб стропування елементів конструкцій та обладнання повинен забезпечувати 
їх подавання до місця розміщення в положенні, близькому до проектного. Стропування 
елементів, що монтуються,  виконувати у місцях, зазначених у робочих кресленнях, і за-
безпечувати їх піднімання і подавання до місця встановлення у положенні, близькому до 
проектного. 

Розтяжки для тимчасового закріплення конструкцій, що монтуються, необхідно 
прикріпити до надійних опор. Кількість розчалювань, їх матеріал і перетин, способи натя-
гування і місця закріплення визначаються у ПВР. 

Установлені в проектне положення елементи конструкцій чи обладнання закріплю-
ються так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометрична незмінність.  

Для запобігання небезпечному впливу електричного струму на працюючих. 
Улаштування та експлуатація електроустановок повинні здійснюватися відповідно 

до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), НПАОП 40.1-1.21-98. Електробезпека на 
будівельному майданчику повинна забезпечуватися відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.2-
13:2011. 

 Улаштування і технічне обслуговування тимчасових і постійних електричних мереж 
на виробничій території здійснює персонал, що має відповідну (не нижче ІІІ) кваліфіка-
ційну групу з електробезпеки.  

Розведення тимчасових електромереж напругою до 1000 В, що використовуються 
для електрозабезпечення об'єктів будівництва, виконати ізольованими проводами чи ка-
белями на опорах або конструкціях, розрахованих на відповідну механічну міцність під 
час прокладання по них проводів і кабелів на висоті над рівнем землі та настилу не менше 
ніж, м:  

- 2.5 - над робочими місцями;  
- 3,5 - над проходами;  
- 6,0 - над проїздами.  
Усі електропускові пристрої слід розміщувати так, щоб унеможливлювався пуск ма-

шин, механізмів і устаткування сторонніми особами. Забороняється вмикання декількох 
струмоприймачів одним пусковим пристроєм. Розподільні щити і рубильники необхідно 
закривати на замок.  

Металеві огорожі місць, де виконуються роботи, полиці та лотки для прокладання 
кабелів і проводів, корпуси устаткування, машин і механізмів з електроприводом зазем-
люються відповідно до Правил улаштування електроустановок одразу після їх встанов-
лення на місце до початку виконання будь-яких робіт.  

Струмопровідні частини електроустановок ізолюються, огороджуються чи розмі-
щуються в місцях, недоступних для випадкового дотику до них.  

 
 



 

 
Зм. 

 
Кіл.уч 

 

№ док. 

 

Підп. 
 
Дата 

0747/23-ПОБ.ПЗ 
 

Арк. 
  15 

 
Ін
в.
 №

 п
од

л.
 

 
Пі
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

аи
. і
нв

. №
 

Формат А4 Копіював: 
 

 
Аркуш 

23 

10. Пожежна безпека 
Пожежна безпека на ділянках робіт забезпечується згідно з вимогами «Правил по-

жежної безпеки в Україні».  
На кожному об'єкті необхідно мати інструкції з пожежної безпеки. 
До початку будівництва на будівельному майданчику мають бути розміщені пер-

винні засоби пожежогасіння: встановити пожежний щит, пофарбований у відповідні ко-
льори та укомплектований шанцевим інструментом, гаками, лопатами, ломами, соки-
рами, вогнегасниками, ящиком з піском, бочки з водою. 

Залежно від особливостей будівельного майданчика, розмірів та умов експлуатації 
приміщень, наявного обладнання і кількості робочих місць, а також максимально можли-
вої чисельності присутніх працівників повинна бути забезпечена належна кількість пер-
винних засобів пожежогасіння - згідно з Типовими нормами належності. Загальні технічні 
вимоги та методи випробувань». Необхідна кількість вогнегасників та їх місцеположення 
визначається в ПВР. 

Забороняється використання полімерних матеріалів, у тому числі імпортних, з не-
визначеними показниками пожежної небезпеки. 

Технологічне обладнання повинно бути пожежобезпечним. На всі застосовувані в 
технологічних процесах речовини й матеріали повинні бути дані про показники їх поже-
жної небезпеки згідно з ДСТУ EN ISO 4589-1:2015, ДСТУ EN ISO 4589-2:2015, ДСТУ EN ISO 
4589-3:2015. 

Передбачаються заходи щодо попередження пожеж: 
- Забезпечення режиму зберігання ПММ; 
- Виконання правил роботи з використанням відкритого вогню та ін. 
Перед початком робіт в місцях, де є, або може виникнути виробнича небезпека 

(поза зв'язком з характером роботи, що виконується), відповідальному виконавцю робіт 
необхідно видавати наряд – допуск за формою, вказаною в ДБН А.3.2-2-2009 .  

Забороняється розводити багаття на території будівництва, курити в місцях збері-
гання і застосування ГР та матеріалів, а також у тимчасових адміністративно-побутових 
приміщеннях та спорудах 

Для опалення мобільних (інвентарних) будівель повинні використовуватися парові 
та водяні калорифери, а також теплові електронагрівачі заводського виготовлення з ура-
хуванням вимог пункту 1.14 глави 1 розділу IV НАПБ А.01.001-2014. 

Сушіння одягу та взуття повинно проводитись у спеціально пристосованих для 
цього приміщеннях, будинках чи спорудах з центральним водяним опаленням або із за-
стосуванням водяних калориферів. 

Освітлювальні прожектори на території будівельного майданчика потрібно встано-
влювати на окремих опорах. 

 
11. Способи і порядок збирання відходів та їх вивезення 

Побутові відходи та будівельне сміття підлягає регулярному централізованому зби-
ранню, вивезенню та утилізації. 

Місця тимчасового розміщення відходів та порядок їх подальшої утилізації повинен 
відповідати Закону України «Про відходи» та ДСТУ 4462.3.01:2006 «Охорона природи. По-
водження з відходами. Порядок здійснення операцій». 
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Відходи, які утворюються на будмайданчику, складуються в сміттєві контейнери і 
регулярно вивозяться по мірі накопичення на полігони. Більш детально обсяги відходів, 
що утворюються в процесі будівництва, їх збір, тимчасове зберігання і переміщення, дані 
в технологічному регламенті, розробленому в розділі «Охорона навколишнього середо-
вища». 

Будівельне сміття в процесі будівництва потрібно вивозити з будмайданчику на 
звалище у самоскидах, кузови яких повинні накриватися брезентом, а сміття змочуватися 
водою для запобігання роздування пилу під час його перевезення по вулицях міста. 

Будівельне сміття вивозять із будівельного майданчика на утилізацію в місця, по-
годжені із природоохоронними органами. 

При виконанні будівельних робіт повинні бути виконані вимоги щодо запобігання 
запиленості та загазованості повітря. 

Згідно класифікатора відходів ДК 005-96 «Державний класифікатор України. Класи-
фікатор відходів» забезпечується управління відходами і ресурсом використання на базі 
системи обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними системами, зокрема, в обла-
сті екології, захисту життя і здоров'я населення, безпеки праці, ресурсозбереження, стру-
ктурної перебудови економіки, сертифікації продукції (послуг) та систем якості. 

До відходів відносяться: 
- залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, тощо, утворені в процесі вироб-

ництва продукції або виконання робіт і втратили повністю або частково вихідні споживчі 
властивості (відходи виробництва); 

- бракована, некондиційна продукція всіх видів економічної діяльності або проду-
кція, що забруднена небезпечними речовинами і не придатна до використання; 

- зіпсовані (пошкоджені) і неремонтоздатні або відпрацьовані, фізично або мора-
льно зношені вироби і матеріали, які втратили свої споживчі властивості (відходи спожи-
вання); 

- залишки продуктів харчування, побутових речей, пакувальних матеріалів і т.п. (по-
бутові відходи). 

В процесі будівництва утворюються будівельні відходи, вторинна сировина (папір, 
дошки від ящиків, в яких постачається технологічне обладнання, мішки паперові та полі-
мерні від будівельних матеріалів) та побутові відходи.  З метою роздільного збирання ві-
дходів на будмайданчику передбачаються майданчики з відповідними контейнерами. 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи: клас небезпеки I, передавати на утилізацію на 
спеціалізоване підприємство. Місце зберігання відпрацьованих люмінесцентних ламп 
облаштувати відповідно до правил поводження з небезпечними відходами. Разом з лам-
пами зберігати ємність з демеркурізаційним розчином, який використовувати в разі роз-
биття лампи.  

Біотуалети, що розміщені на будівельному майданчику, періодично випорожню-
вати асенізаційною машиною з транспортуванням на очисні споруди. 

В процесі виконання робіт передбачаються наступні заходи:  
• до початку виконання підготовчих робіт підписати угоди зі спеціалізованим підп-

риємствами поводження з відходами для умов сортування, тимчасового зберігання та ви-
везення для утилізації з будівельного об’єкту будівельних відходів та сміття; 

 • ідентифікувати відходи будівництва за походженням (кам’яні матеріали, фарбу-
вальні рідини, розчини, утеплювачі, відходи металевих виробів (арматура), пластмаса, 
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скло, нафтопродукти тощо) та забезпечити їх первинний облік згідно додатку А ДСТУ 
4462.3.01:2006;  

• забезпечити постійне збирання та пакетування відходів в залежності від їх виду: - 
в закритих контейнерах – хімічні речовини, нафтопродукти, розчинники; - в відкритих ко-
нтейнерах допускається – кам’яні конструкції (бетон, цегла, щебінь, будівельні розчини, 
сухі штукатурки; - в герметичних ємностях – фарби, лаки, розчинники, нафтопродукти, ма-
стила. Допустима кількість та терміни зберігання відходів на будівельному майданчику 
узгодити з спеціалізованим підприємствами поводження з відходами;  

• забезпечити безперешкодний доступ та відвантаження відходів для вивезення їх 
спеціалізованими підприємствами для утилізації; 

 • повторне використання будівельних відходів (бетон, цегла, щебінь) можливе за 
наявності висновку санітарно-гігієнічної експертизи. 

 
12. Особливості організації зв`язку і оперативно-диспетчерського управління бу-

дівництвом 
Оперативно-диспетчерське управління будівництвом здійснюється для оператив-

ного планування і контролю за ходом будівельного виробництва 
Система сучасного оперативного управління включає телефонний та мобільний 

зв`язок. 
 

13. Тривалість будівництва 
Тривалість будівництва визначена проектом організації будівництва відповідно до 

ДСТУ Б А.3.1-22:2013 і становить 6,5 міс., в т.ч. підготовчий період 1,0 міс. 
Загальна площі споруди становить 0,5 тис.м2. 
Відповідно до таблиці А.1 будівництво заглибленої окремо розташованої будівлі, 

що використовується для громадських та технічних проблем загальною площею споруди 
0,5 тис.м2 становить 0,7 міс. 

К1=К11 х К12 х К13= 1,0х1,0х1,0=1,0 де 
К11 = 1,0 – характеризує інженерно-геологічні умови, будівництво в звичайних умо-

вах; 
К12 = 1,0 – коефіцієнт, який враховує будівництво в сейсмонебезпечних умовах; 
К13 = 1+(П1+П2+П3)=1+(0+0+0)=1,0 – характеризує ступінь впливу умов ущільненої за-

будови, де: 
П1=0 – стиснені умови складування матеріалів на будмайданчику; 
П2=0  – наявність на території буд майданчика інженерних мереж; 
П3=0  – інтенсивність руху транспорту та пішоходів поблизу місця виконання робіт. 
К2=1,0  – враховує вплив типу фундаментів на тривалість будівництва об'єкта. 
К3=1,1 – виконання робіт у 2 зміни. 
Т=7,0х1,0х1,0/1,1 =6,4 міс. ≈ 6,5 міс., в т.ч. підготовчий період 1,0 міс. 
 

14. Техніко-економічні показники 
№ пп Показники Одиниця виміру Кількість 

1. Тривалість будівництва міс. 6,5 міс 
2. в т.ч. підготовчий період міс. 1,0 міс 
3. Максимальна чисельність працюючих чол. 17 чол. 
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Додаток  № 1 
Відомість потреби в основних будівельних машинах, механізмах та обладнанні  
 

Примітки 
Кількість та марки машин і механізмів уточнюється в ПВР підрядною організацією 

згідно їх наявності у парку будівельної техніки. 
Також застосовуються ручні механізми – гайковерти, перфоратори, монтажні піс-

толети, шліфувальні машини, апарати для газового зварювання і різання, дрилі, вібра-
тори поверхневі та глибинні – кількість та марка вирішуються в ПВР. 

Додаток  № 2  
Відомість потреби основних будівельних виробів, матеріалів, конструкцій 

 

№№ Найменування Од. 
вим 

Кіль-
кість 

1 Арматура А240С  т 3,15 
2 Арматура А500С  т 98,56 
3 Асфальтобетон АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 60/90 т 24,7 
4 Бітуми нафтові для покрівельних мастик,марка БНМ-55/60 т 1,68 
5 Бітуми нафтові дорожні в'язкі т 0,042 
6 Бетон В3,5 м3 55,08 
7 Бетон С20/25 м3 940,04 
8 Вода м3 103,89 
9 Електроди т 0,17474 

10 Кабельна продукція км 2,1 
11 Кисень технічний газоподібний м3 18,42 
12 Металоконструкції т 0,031 
13 Пісок природний, рядовий м3 147,2 
14 Провід км 0,3033 
15 Розчин готовий кладковий  м3 52,92 
16 Сітка металева 50х50х4 мм м2 433 
17 Сендвіч-панель м2 185 
18 Сталь кутова  т 0,08 
19 Сталь листова  т 0,259 

№ 
пп. Найменування Тип, 

марка 
Кіль-
кість 

1 Екскаватор зі зворотною лопатою ємністю ко-
вша 0,25÷0,65м3 

Caterpilar  1 

2 Автокран в/п 25т КС-45717К-3Р 1 
3 Автокран в/п 10т КС-3575А 1 
4 Зварювальний агрегат. Марка і кількість елек-

тродів вирішується генпідрядником. 
Типу ТД-300 з умовною 
потужністю 19кВт 

1 

5 Бетононасосм типу CAR P4.4  Потужністю 40м3/год. і 
довжиною подачі до 
120м. 

1 



 

 
Зм. 

 
Кіл.уч 

 

№ док. 

 

Підп. 
 
Дата 

0747/23-ПОБ.ПЗ 
 

Арк. 
  19 

 
Ін
в.
 №

 п
од

л.
 

 
Пі
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

аи
. і
нв

. №
 

Формат А4 Копіював: 
 

 
Аркуш 

27 

20 Сталь штабова  т 0,093 
21 Суміш гідроізоляційна Ceresit CR 166 т 1,9 
22 Труба ПВХ  м 82,3 
23 Труба поліетиленова  м 240,5 
24 Труба сталева  м 569,25 
25 Труби напірні з поліетилену  м 257 

26 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі не-
оцинковані м 46,6 

27 Утеплювач мінераловатний м3 14 
28 Цегла керамічна  шт 8316 
29 Щебінь, фракція 40-70 мм м3 124,2 
30 Щити опалубки м2 32 

Більш детально відомість потреби основних будівельних виробів, матеріалів, кон-
струкцій див. «Підсумкову відомість ресурсів», розроблену програмним комплексом 
АВК (розділ Кошторисна документація). 

Додаток № 3 
Відомість потреби в кадрах будівельників 

Найменування Потреба (чол.) 

Працюючі: 17 
у т.ч.: робочі  13 
ІТР, службовці, охорона  4 

Кількість працюючих розраховано відносно тривалості будівництва та від-повідно 
до нормативних показників по категоріям згідно з типом будівництва («Расчетные нор-
мативы для составления проектов организации строительства», частина І, розділ 10). 
 

Додаток №4 
Відомість потреби в енергоресурсах та воді 

Потреба у воді 
Розрахунок ведеться згідно Посібника  до ДБН А.3.1-5-96 та до обсягів споживачів. 

Кількість потреби у воді визначається 3-ма складовими: виробничі потреби, витрати 
води на господарчо-побутові потреби і на пожежогасіння. 

Основними споживачами води на будмайданчику є будівельні машини, механі-
зми і установки, технологічні процеси (бетонні роботи, цегляна кладка, опоряджувальні 
роботи, тощо). 
Сумарна витрата води на виробничі потреби визначається за формулою: 
Q1 = К1 (q1 h1K′1 : t1 х 3600); 
де: q1 – питома витрата води на виробничі потреби, л; 
 h1 - число виробничих споживачів у найбільш завантажену зміну; 
 К1 – коефіцієнт на невраховані витрати води (дорівнює 1,2) 
 K′1 - коефіцієнт годинної нерівномірності споживання воді (дорівнює 1,5); 
 t1 - кількість годин в зміну. 
  Q = 1,2 ( 1060 х 4  х 1,5 : 8 х 3600) = 0,265 л/сек. 
 Витрати на господарчо-виробничі  витрати визначаються за формулою: 
Q2 = K2 (q2 h2 K2 : t 1 х 3600) + q′2 h′2 : t2; 
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де: q2 – питома витрата води на господарчо-побутові потреби, л; 
 h2 - число працюючих у найбільш завантажену зміну; 
 К2 – коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (дорівнює 1,5) 
 q′2 - витрата води на приймання душу одним із працюючих, л; 
 h′2 – число працюючих, які користуються душем (40%); 
 t2 - тривалість використання душової установки (45 хв.) 
Q2 = 1,5 (25 х 14 х 1,5) : 8 х 3600 + (30 х 6 : 45 х 60) = 0,094 л/сек. 
Потреба на пожежогасіння становить Q 3 = 10 л/сек.  
Загальна потреба води на забезпечення ведення будівництва становить 
  Qзаг = Q 1 + Q2 + Q3 = 0,265 + 0,094 + 10 = 15,5 л/сек. 
 

Розрахунок потреби в електроенергії для будівельного майданчика 
Основними споживачами електроенергії на будівельному майданчику є будіве-

льні машини, механізми і установки, а також освітлення майданчика. Розрахунок вико-
нано на основі потужності прийнятих будівельних машин і механізмів з врахуванням ко-
ефіцієнта попиту, нерівномірності потреби електроенергії і виконання робіт в зимовий 
час. 

 

№ 
пп. Найменування Кількість 

шт. 

Рy, 
один. 
кВт 

Рy, 
кВт Кс cosj 

Рy·Кс 
cosj 

1 Ножиці для нарізання арма-
тури 

1 9 9 0,45 0,5 8 

2 Зварювальний трансформа-
тор 

1 19 19 0,35 0,45 15 
 

3 Штаб будівництва, контора 
начальника будівництва, по-
бутові вагончики 

3 5 15 0,8 1,0 12 

4 Освітлення будівельного 
майданчику  

1 1 1 1,0 1,0 1 

5 Разом      36 
6 Всього з врахуванням коефі-

цієнту 0,85 
     31 

0,85 – коефіцієнт, який враховує розходження максимумів навантажень 
Додаток №5 

Перелік тимчасових будівель та споруд 
Приміщення Розрахун-

кова чисель-
ність робіт-

ників 

Нормати-
вна 

площа на 
кількість 

працівни-
ків 

Розміри в 
плані, м 

Необ-
хідна 

площа 
м2 

 

Прийня
та кіль-
кість бу-
дівель 

Побутові приміщення 
для робочих 

14 
*100% 

0,7 6,0х2,4 
(14,4м2) 

10  1 



 

 
Зм. 

 
Кіл.уч 

 

№ док. 

 

Підп. 
 
Дата 

0747/23-ПОБ.ПЗ 
 

Арк. 
  21 

 
Ін
в.
 №

 п
од

л.
 

 
Пі
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

аи
. і
нв

. №
 

Формат А4 Копіював: 
 

 
Аркуш 

29 

Душові 10 
*70% 

0,54 4,9х2,4 
(11,8м2) 

5 1 

Туалет (біо) 14 
*83% чол. 

0,1 1,1х1,2 
(1,3м2) 

1,4 1 

Контора прораба 2 
*50% 

4,0 5,0х2,45 
(12,3м2) 

8 1 

Всього    24 3+1 
 
Нормативні показники зазначені відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 п.6.1.4. 



Загальні дані

Зм. Кільк Аркуш №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П 1
Розробив Гальчук

4
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ВIДОМIСТЬ КРЕСЛЕНЬ

ВІДОМІСТЬ ПОСИЛАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

 НайменуванняЛист Примiтки

ПОБ-1 Загальнi данi

ПОБ-2

ДБН А.3.1-5:2016

 Найменування документівПозначення Примiтки

Організація будівельного виробництва

Посібник з розробки проектів організації будівництва

і проектів виконання робіт. (до ДБН А.3.1-5-96)

ДСТУ-Н В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт,

улаштування основ та спорудження фундаментів

(СНиП 3.02.01-87, MOD)

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві

ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва об'єктів

ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи в будівництв”

НАПБ А.01.001-14 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і

відповідного обладнання

Формат А4 (210х297мм)

Будгенплан. М 1:500 

ФОП Гальчук С .А.

06.23

0747/23-ПОБ

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс

3-ї черги будівництва. Коригування

ПОБ-3 Календарний план будівництва

ПОБ-4 Будгенплан. Інженерні мережі. М 1:500 



Умовні позначення

- контур підземної частини укриття

- демонтаж

- межа проектування

- проектна відмітка

Д

В

А

1 3

8

3.40

33.40

11
.8
5

16
.9
5

95.311 1.2
1.1

1.3

15
.7
0

3.
85

30.00

ВІДОМІСТЬ ТРОТУАРІВ, ДОРІЖОК ТА МАЙДАНЧИКІВ

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ГЕНЕРАЛЬНИМ ПЛАНОМ

Найменування

Площа забудови м²

Площа твердого покриття м²

Од.
виміру

Пор
№

2

3

1

Споруда подвійного призначення із захисними
властивостями сховища

596.04

Площа покриття Примітки

м²

-11

Найменування Примітки

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Поверхо-

вість
Площа

забудови,м²
№п/п

1.1 Сходи

1.2 Сходи

1.3 Аварійний вихід

107.77

488.27

107.77

7.29

29.06

74.39

Площа ділянки в межах проектування

Ін
в.
 №

 о
р.

ПО
ГО

ДЖ
ЕН

О:

Пі
дп

ис
 і 

да
та

Ф
ор

ма
т 

А2

ДатаПідпис№ док.Арк.Кільк.Зм.
АркушСтадія Аркушів

П

0747/23-ГП

Генеральний план

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс

3-ї черги будівництва. Коригування.

ГАП

Розробив
Перевірив
Норм.контр.

Крушний

Ярина

Гвоздіковський
Гвоздіковський

06.23
06.23
06.23

06.23

2

Схема генерального плану
М 1:500

СКЛ

ТБС

- Зона складування будівельних матеріалів і

конструкцій

- Тимчасові будівлі і споруди

- Напрямок руху будівельної техніки, в т.ч.

ходом "назад"

- Огорожа небезпечної та монтажної зони

УМОВНІ   ПОЗНАЧКИ

по - Приміщення охорони

- Інвентарна огорожа будівельного

майданчика

- Будівельні ворота з хвірткою для проходу

будівельників

- Автокран

ТБС

- Протипожежний стенд

СКЛ

- Вісь руху автокрана

- Пост миття коліс

по

Місце розвантаженя

будівельного автотранспорту

Місце підключення до джерела

тимчасового водопостачання

пожежогасіння - колодязь,

обладнаний пож. гідрантом

Автокран типу КС-45717К-3Р

в/п 25т зі стрілою 30,7м (в/п

на вильоті 27м - 0,38т)

В зоні діючого тарного майданчика

забезпечити можливість маневру

будівельного автотранспорту

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.  ПідписАркуш№Док. Дата

П 2

ФОП Гальчук С.А.

Розробив Гальчук 06.23

Будгенплан. М 1:500

0747/23-ПОБ

Зм.

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс

3-ї черги будівництва. Коригування

Місце підключення до

джерела тимчасового

ел. постачання (РЩ)

Місцеположення огородження

небезпечної зони уточнюється

відповідно до стоянки крана

Формат 841х420

ПРИМІТКА

1. Даний будгенплан розроблено на основний період об'єкту: «Пивоварний завод по

вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий

комплекс 3-ї черги. Коригування».

2. В'їзд (виїзд) на будівельний майданчик здійснюється з вул. Пирогівський шлях через

прохідну підприємства. Графік руху будівельної техніки та будівельників по території

підприємства погоджується з уповноваженою особою закладу. На в'їзді (виїзді ) на

територію будівельного майданчика встановлюються ворота з хвірткою для проходу

робітників. На виїзді влаштовується пост миття коліс. Конструкція передбачена типова.

3. Забезпечення потреб будівництва у воді , у тому числі для протипожежних потреб,

здійснюється з існуючої та проектної (будується в підготовчий період) мереж водопроводу

з встановленням вузла обліку. Для пиття підвозиться бутильована вода відповідної

якості . Забезпечення потреб будівництва у електроенергії здійснюється від існуючих

мереж підприємства. Конкретні місця підключення до тимчасових інженерних мереж

уточняються у ПВР згідно з технічними умовами відповідних експлуатаційних служб .

4. Територія будівництва огороджується огорожею заввишки 2м. Тип огорожі

визначається підрядником. Небезпечні зони біля будов та вантажів потрібно огородити

огорожею 1,2м відповідно до ДСТУ Б В.2.8-43:2011 та позначати знаками безпеки відповідно

до ДСТУ EN ISO 7010:2019.

5. Споруди для побутових потреб будівельників влаштовуються на вільній території .

6. Зведення споруди здійснюється автокраном типу КС-45717К-3Р в/п 25т зі стрілою

30,7м (в/п на вильоті 27м - 0,38т). Підвезення матеріалів і конструкцій здійснюється

спеціалізованим автотранспортом. Прив'язка встановлення кранів уточняється у ПВР.

7. Експлуатацію стрілових кранів виконувати згідно з НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила

охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і

відповідного обладнання".

8. Електробезпека на будівельному майданчику, ділянках робіт та робочих місцях

повинна забезпечуватися відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.2-13:2011.

9. Будівельний майданчик повинний бути обладнаний комплексом первинних засобів

пожежогасіння: пісок, лопати, багри, вогнегасники, та необхідними знаками безпеки і

наочною агітацією.

10. Всі роботи виконувати відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова

безпека в будівництві", ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва", ДБН

В.1.2-12-2008 „Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки”, НАПБ

А.01.001-2014 „Правила пожежної безпеки в Україні”.

В
1

В
1

Місце підключення до джерела

тимчасового водопостачання -

проектний колодязь В-1
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Формат А3 (420х297мм)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН БУДІВНИЦТВА

Примiтки

1. Календарнi строки виконання  роб iт вирiшуються будiвельною органiзацieю
згiдно з оперативним плануванням.
2. Календарний план будiвництва складений без прив'язки до  пори року.

Зм. Кільк Аркуш №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П 3
Розробив Гальчук

Календарний план

будівництва

Тимчасові будівлі і споруди

2

Найменування

1

1

N
п/п

3 4

2

4

5

6

7 ВСЬОГО по будівництву 

Інші роботи і витрати

в т.ч.: - ПДВ

- підготовчий період

11992,695

Обсяг

будiвельних

робiт

тис.грн

Загальна

вартість

тис.грн.

Всього
в т.ч.

підготовчий

період

5

700,0

17374,099

4982,531

33229,078 24259,359

5538,180

Внутрішньомайданчикові мережі елекропостачання

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Благоустрій території

3 67,285 67,285

715,830

2794,290

1445,0

284,879 284,879

715,830

2794,290

45,0

9

8

1

6

1

Мiсяцi

Квартали

1 рік будівництва

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4

Об'єкти основного призначення

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна,

135,135а,137 у Голосіївському районі м. Києва»

5-й пусковий комплекс 3-ї черги. Коригування.

15414,544 700,0

ФОП Гальчук С.А.

06.23

0747/23-ПОБ

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс

3-ї черги будівництва. Коригування



пласт 250

пласт 250гл 1.9

гл 1.9

60
0

админ  корпус

кабель 10кВ

генератор

фем

навіс для сміття

96.12

98.43

98.37
96.08
96.42

600

98.58

98.68

98.69

600

кабель 10кВ

98.16
98.21 98.34 98.46

95.74

98.69

98.72

95.46

98.58
98.59

98.61

95.58 95.64

98.90

97.16

97.29

96.64

96.7596.75
96.73

95.55

98.54
96.65
96.33

95.53
94.87

98.58

60
0

96.65

60
0

96.70

98.54
96.44

96.53
96.51

94.57

95.26

98.90

98.98
97.16

97.45

96.82
96.49

99.05 99.08

98.12
95.55

97.90
96.81

96.53

фем

фем

фем

106.61

99.53

99.76
99.07

99.08

99.79
99.77
99.07

99.09
99.09

101.22

101.19
99.08

98.88
99.03

98.86
99.0298.90

98.89
99.02

98.84
98.98

98.5598.67

99.08

98.50

98.76

98.7498.6698.57
98.59

98.6498.63
98.53

98.48

98.4698.32
98.28

98.27

98.2398.18

98.20
98.51 98.63 98.62 98.68 98.71

98.77
98.83 98.90

99.01

98.93
99.02

99.00
98.89

99.05
98.90

98.91
99.06

98.83
99.01

98.83
99.03

98.88
99.00

98.89
98.99

98.92
99.01

98.93
99.04

98.91
99.01

98.91
99.02

98.83
98.97

98.80
98.90

98.84 98.82

98.75

98.73

98.62

98.69
98.85

98.79
98.95

99.02

99.13
98.94
99.09
98.92
99.06

98.83
99.01

98.92
99.03

98.88
99.01

98.94
99.09

99.09

98.93
99.08

98.76
98.89

98.80
99.75
99.74

99.07
98.87
99.07

98.98

98.92
99.02

98.89
99.06

98.97
99.11

98.85
99.09

98.90
99.07

99.12
99.76

99.77

99.09

99.05

101.28

101.24

102.95

102.93

98.80

98.92
99.04 99.08

99.00 98.53

99.04
99.11

99.00

99.06

98.88

98.98

98.83
98.99

98.99
98.89

98.74
98.89

98.58
98.60

98.63

98.54
98.60

98.83

98.78
98.73

98.59
98.76

98.70

98.51

98.6098.55

98.54

98.40

98.66

98.61

98.66

98.71

98.7198.63
98.62

98.60

98.6698.62
98.59

98.56
98.59

98.53
98.70

98.56
98.61

98.75

96.44
95.16

95.10

95.03

96.32

96.3896.15

А

А

з.б.пл.

А

А

96.56

95.37

нв

А

95.26

дно
лот.

лот.
дно

0,000=95,25

7,6

43
,6

5,
4

4,
3

3,7

Ввід В1
Ф40х3

9,2

Ф300

8,
8

6,3
1,

5

1,
5

Існуючу зливову
каналізацію Ф250

демонтувати L=35,7м
(глибина 1,5м)

Існуючий
зливоприймальний
колодязь перенести

К1

4

К1

Існуючу каналізацію
К1 Ф250 демонтувати
L=37м (глибина 1,9м)

10,5

19
,3

31,8

Ф250

Ф250

2 існ.
точка

перепідключення

3 існ.
точка

перепідключення

15,0

6,9

В1
1

В1

5,3

14,9

Точка врізання в
існуючий водопровід

Ф300 ПЕ

В існ ПЕ Ф300 укласти
в футлярі з труби
Ф377х5 L=34,9м

В1 ПЕ100 Ф40х3 в
футлярі з труби Ф76х3

L=8,8м

КП1

КП2

КП3

11,7

6,
0

4,7

13,7 14,8В1 ПЕ100 Ф315х18,7
укласти в футлярі з

труби Ф377х5 L=50,3м

Існуючий водопровід
В1 ПЕ Ф300

демонтувати L=37м
(глибина 1,9м)

158°

159°

168°

Точка врізання в
існуючий водопровід

Ф300 ПЕ
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Перекладання інженерних мереж виконується

в траншеях з укосами. Монтажні роботи

виконуються автокраном в/п 10т типу

КС-3575А та вручну.

Розроблення грунту виконувати вручну.

Ел. кабелі захистити і підвісити

(конструкція розроблюється в ПВР)
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- Огородження ділянок виконання

робіт

УМОВНІ   ПОЗНАЧКИ

Навіс розібрати з

наступним

відновленням

ПРИМІТКА

1. Даний будгенплан розроблено на основний період

об'єкту: «Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна,

135,135а,137 у Голосіївському районі м. Києва» 5-й

пусковий комплекс 3-ї черги. Коригування» - інженерні

мережі .

2. Ділянка виконання робіт огороджується відповідно

до ДСТУ Б В.2.8-43:2011 та позначається знаками

безпеки відповідно до ДСТУ EN ISO 7010:2019.

3. Перекладання інженерних мереж виконується в

траншеях з укосами. Розробка грунту виконується

екскаватором та вручну (в охоронних зонах та на

перетині з існуючими інженерними мережами). Інженерні

мережі , які перетинають траншею, захищаються та

підвішуються. Монтажні роботи виконуються автокраном

в/п 10т типу КС-3575А та вручну. Прив'язка

встановлення кранів зазначається у ПВР.

4. Експлуатацію стрілових кранів виконувати згідно з

НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час

експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних

пристроїв і відповідного обладнання".

5. Електробезпека на будівельному майданчику,

ділянках робіт та робочих місцях повинна

забезпечуватися відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.2-13:2011.

6. Всі роботи виконувати відповідно до ДБН

А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека в

будівництві", ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного

виробництва", ДБН В.1.2-12-2008 „Будівництво в умовах

ущільненої забудови. Вимоги безпеки”, НАПБ А.01.001-2014

„Правила пожежної безпеки в Україні”, ДБН В.1.1-7:2016

"Пожежна безпека об` єктів будівництва. Загальні

вимоги".

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.  ПідписАркуш№Док. Дата

П 4

ФОП Гальчук С .А.

Розробив Гальчук 06.23

Будгенплан. Інженерні

мережі . М 1:500

0747/23-ПОБ

Зм.

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс

3-ї черги будівництва. Коригування
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